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Паспорт и формы инвестиционной программы 

Форма № 1-ИП ТС 

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения         

АО «Тутаевская ПГУ» 

Наименование организации, в 

отношении которой разрабатывается 

инвестиционная программа в сфере 

теплоснабжения 

АО «Тутаевская ПГУ» 

Местонахождение регулируемой 

организации 

150040,  г. Ярославль, ул. Победы, 28 а; 

тел./факс: 8(4852) 40-79-65;  

е-mail: office@yargk.ru 

Сроки реализации инвестиционной 

программы 
2017-2020 годы 

Лицо, ответственное за разработку 

инвестиционной программы 

Генеральный директор АО «Тутаевская ПГУ 

Воеводин Иван Александрович  

Контактная информация лица, 

ответственного за разработку 

инвестиционной программы 

150040 ,  г. Ярославль, ул. Победы, 28а; 

тел./факс: 8(4852) 40 79 65 (доб. 1189)  

е-mail: voevodin@yargk.ru   

Наименование органа исполнительной 

власти субъекта РФ или органа 

местного самоуправления, 

утвердившего инвестиционную 

программу 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области 

Местонахождение органа, 

утвердившего инвестиционную 

программу 

Чайковского ул., д. 42, г. Ярославль, 150000.  

Тел.: (4852) 40-04-26, факс (4852) 32-90-70;  

е-mail:  dzkh@yarregion.ru 

Должностное лицо, утвердившее 

инвестиционную программу 
директор департамента  

Николаев Александр Викторович 

Дата утверждения инвестиционной 

программы  

Контактная информация лица, 

ответственного за утверждение 

инвестиционной программы 

Консультант:  Волкова Юлия Сергеевна    

Тел.:  (4852) 78-63-49;  

 e-mail: volkovayus@yarregion.ru      

Наименование органа местного 

самоуправления, согласовавшего 

инвестиционную программу 

Администрация Тутаевского муниципального 

района  Ярославской области.  

Местонахождение органа, 

согласовавшего инвестиционную 

программу 

152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. 

Романовская, 35; тел./факс:  (48533) 2-36-63,  

(48533) 2-22-12; е-mail:  tutaev@tr.adm.yar.ru.    

Должностное лицо, согласовавшее 

инвестиционную программу 

Глава администрации Тутаевского  МР  

Ярославской области –  

Дмитрий Рафаэлевич Юнусов 

Дата согласования инвестиционной 

программы  

Контактная информация лица, 

ответственного за согласование 

инвестиционной программы 
 

mailto:office@yargk.ru
mailto:dzkh@yarregion.ru
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до 

реализации 

мероприят ия

после 

реализации 

мероприят ия

2017 2018 2019 2020

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

3.1.

0,0

3.1.2. т оже т оже мм, м Ø 36,2 Ø 69, 22.25 2017 2017 262,7 0 262,7 0 ,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0

Ø 50,

45.69 0,0

Ø 125,

14.15 0,0

Ø 69,

40.16 0,0

3.1.6. т оже т оже мм, м Ø 82 Ø 100, 13.57 2017 2017 173,1 0 173,1 0 ,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0

Ø  50,

42.89 0,0

№ п/п

Год 

окончания 

реализации 

мероприят и

я

Описание и 

мест о 

расположени

я объект а

Основные т ехнические характ ерист ики

Год начала 

реализации 

мероприят ия

Обоснование 

необходимост и 

(цель 

реализации)

3

Наименование  мероприят ий

2

Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения , за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

Ед. изм.

Значение показат еля

Всего

Профин

ансиров

ано к 

2018

в т . ч.: 

за счёт  

плат ы 

за 

подключ

ение

в т . ч. по годам

Расходы на реализацию мероприят ий в прогнозных ценах, т ыс.руб. с НДС

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей

Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

Ост ат ок 

финансир

ования

Наименовани

е показат еля 

(мощност ь, 

прот яженнос

т ь, диамет р 

и т .п.)

Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей 

Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, не связанных с 

подключением новых  потребителей, в том числе: строительство новых тепловых сетей 

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе: строительство новых тепловых сетей 

Всего по группе 2

Всего по группе 1

Группа 3. Реконструкция (или модернизация) существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1.1.

от  ул. Мот орост роит елей, 59

 до ул.Мот орост роит елей,63

Снижение 

уровня износа и 

повышение  

надежност и  

т епловых 

сет ей

г. Тут аев, 

т епловые 

сет и от  

районной 

кот ельной

диамет р, 

прот яженнос

т ь 2017 322,2

Ст роит ельст во (перекладка)  т епловых сет ей, в т .ч.: по участ кам замены

мм, м Ø 82 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

от  9/9.5.2 до ул.Романовская,21б т оже

Ø 125, 22.46 2017 0 322,2

3.1.3. от  ТК-21.4 до ул.Комсомольская,40 т оже т оже т оже мм, м Ø 29 2017 2017 524,4 0 524,4 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.4. от  ТК3/3.1 до Р.Люксембург,60 т оже т оже т оже мм, м Ø 82 2017 2017 203,0 0 203,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

2017 474,2 0 474,23.1.5. от  9/9.9 до ул.Романовская,19а т оже т оже т оже мм, м 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

от  К-18-1 до ул.Комсомольская,59 т оже

Ø 45,6 2017

2017 492,3 0 492,33.1.7.

от  50 лет  Победы,29 до 50 лет  

Победы,21/48 - ИП Лазгян т оже т оже т оже мм, м 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0Ø 29 2017

Форма  2-ИП ТС 
         Мероприятия инвестиционной программы в сфере теплоснабжения  АО «Тутаевская ПГУ» на 2017-2020 годы 
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3.1.8. т оже т оже мм, м Ø 82 Ø 100, 15.59 2017 2017 198,9 0 198,9 0 ,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0

Ø 50,

8,4 0,0

3.1.10. т оже т оже мм, м Ø 150 Ø 207, 5.29 2017 2017 106,5 0 106,5 0 ,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0

3.1.11. т оже т оже мм, м Ø 100 Ø 125, 12.94 2017 2017 185,6 0 185,6 0 ,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0

Ø 82,

18,6 0,0

3.1.13. т оже т оже мм, м Ø 100 Ø 125, 34.98 2017 2017 501,8 0 501,8 0 ,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0

3.1.14. т оже т оже мм, м Ø 82 Ø 100, 29.79 2017 2017 380,0 0 380,0 0 ,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0

3.1.15. т оже т оже мм, м Ø 150 Ø 207, 36.07 2017 2017 726,3 0 726,3 0 ,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0

3.1.16. т оже т оже мм, м Ø150 Ø 207, 32.37 2017 2017 661,8 0 661,8 0 ,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0

3.1.17. т оже т оже мм, м Ø 100 Ø 125, 25.23 2017 2017 361,9 0 361,9 0 ,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0

Ø 100,

37.73 0,0

Ø 69,

8.09 0,0

Ø 69,

231.09 0,0

Ø 69,

13.58 0,0

Ø 125,

5.2 0,0

Ø 207,

24.56 0,0

Ø 100,

10.98 0,0

Ø 125,

13.97 0,0

Ø 69,

12.18 0,0

Ø 207,

14.82 0,0

от  ТК-20.4 до ул.Пролет арская,33 т оже

2017 96,4 0 96,43.1.9. от  У-9/9 до  ул.Романовская,44 т оже т оже т оже мм, м 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

от  ТК-14/9.3 до 50 лет  Победы,24 т оже

Ø 29 2017

3.1.12. от  6А.1А до ул.Совет ская,22а т оже т оже т оже мм, м

от  6А.1/1 до 6А.2 т оже

Ø 69 0 ,0 0 ,0 0 ,0от  ТК-А6.1 до 

ул.Мот орост роит елей,83 т оже

2017 2017 213,2 0 213,2 0 ,0

от  ТК20.2 до ул.Демент ьева,11 т оже

от  ЦТП №5 до 6.1А т оже

от  6.1А до К6.1 т оже

от  ТК-20/3.3 до 20/3,7а т оже

3.1.18.

от  6А.2 до Совет ская 18

т оже т оже т оже мм, м Ø 82 2017 2017 481,3 0 481,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.19.

от  Совет ская 25 до Совет ская 27

т оже т оже т оже мм, м Ø 50 2017 2017 95,5 0 95,5 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.20.

от  ТК20/3 до Соборная 65

т оже т оже т оже мм, м Ø 50 2017 2017 2828,4 0 2728,4 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.21.

от  К-СГ11.1 до Ярославская 97

т оже т оже т оже мм, м Ø 50 2017 2017 160,3 0 160,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.22.

от  А-6.3 до Совет ская 20

т оже т оже т оже мм, м Ø 100 2017 2017 74,6 0 74,6 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.23.

от  50 лет  Победы 13 до 50 лет  

Победы 11 т оже т оже т оже мм, м Ø 150 2017 2017 494,6 0 494,6 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.24.

от  К.6.1 до Совет ская 26

т оже т оже т оже мм, м Ø 82 2017 2017 140,1 0 140,1 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.25.

от  ТК13.1 до Комсомольская 84

т оже т оже т оже мм, м Ø 100 2017 2017 200,4 0 200,4 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.26.

от  ТК-9/9.2 до Романовская 35а

т оже т оже т оже мм, м Ø 50 2017 2017 143,8 0 143,8 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.27.

от  ТК3/3.1 до Р. Люксенбург 62

т оже т оже т оже мм, м Ø 150 2017 2017 298,4 0 298,4 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
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Ø 100,

44.45 0,0

Ø 82,

50.14 0,0

Ø 125,

4.06 0,0

Ø 69,

9.51 0,0

Ø 27,

91.61 0,0

Ø 207,

28.16 0,0

Ø 125,

38,38 0,0

Ø 259,

28,21 0,0

3.1.36. т оже т оже мм, м Ø 207 Ø 259, 27,31 2017 2017 653,8 0 653,8 0 ,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0

Ø 27,0

28,28

Ø 125,

25,35

Ø 125,

31,18

Ø 150,

24,8

Ø 125,

6,44

Ø 125,

36,11

Ø 207,

164,35

Ø 150,

24,8

Ø 125,

6,71

Ø 125,

5,67

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.28.

от  К6.1 до Совет ская 14

т оже т оже т оже мм, м Ø 82 2017 2017 567,1 0 567,1 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.29.

от  ТК-9/9.8 до 9/9.9

т оже т оже т оже мм, м Ø 69 2017 2017 592,0 0 592,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.30.

от  6А.4 от  Комсомольская 121

т оже т оже т оже мм, м Ø 100 2017 2017 58,2 0 58,2 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.31.

от  ТК-21.3 до Пролет арская 37

т оже т оже т оже мм, м Ø 50 2017 2017 112,3 0 112,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.32.

от  ТК20.2 до Демент ьева 11в

т оже т оже т оже мм, м Ø 14,4 2017 2017 1844,8 0 1844,8 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.33.

от  50 лет  Победы 24 до ТК-14/9.4

т оже т оже т оже мм, м Ø 150 2017 2017 567,1 0 567,1 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.34.

ул.Комсомольская,84 от  ввод в здание 

до  У-13.8 т оже т оже т оже мм, м Ø 100 2017 2017 550,6 0 550,6 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.35. 50 лет  Победы от  16/9.28 до 6/9.273 т оже т оже т оже мм, м Ø 207 2017 2017 675,3 0 675,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

50 лет  Победы,13 от  6/9.27 до 6/9.26 т оже

3.1.37.

50 лет  Победы,13  от  6/9.26 до вывод 

из здания т оже т оже т оже мм, м Ø 150 2017 2017 569,5 0 569,5 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.38. 50 лет  Победы,11 от  6/9.44 до 6/9.44 т оже т оже т оже мм, м Ø 100 2017 2017 363,6 0 363,6 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.39. 50 лет  Победы,11 от  6/9.45 до 6/9.44 т оже т оже т оже мм, м Ø 100 2017 2017 447,3 0 447,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.40. 50 лет  Победы,от  116/9.46 до 6/9.45 т оже т оже т оже мм, м Ø 100 2017 2017 405,2 0 405,2 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.41. 50 лет  Победы,от  116/9.46 до 6/9.47 т оже т оже т оже мм, м Ø 100 2017 2017 92,4 0 92,4 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.42. 50 лет  Победы, от  116/9.47 до 6/9.48 т оже т оже т оже мм, м Ø 100 2017 2017 518,0 0 518,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.43.

50 лет  Победы,11от  ввод в здание до 

6/9.46 т оже т оже т оже мм, м Ø 150 2017 2017 3309,6 0 3309,6 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,00,0

3.1.44.

50 лет  Победы,от  11 от  6/9.46 до 

6/9.45 т оже т оже т оже мм, м Ø 100 2017 2017 355,8 0 355,8 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.45.

ул.Мот орост роит елей,59 от  сужение 

диамет ра до  сужение диамет ра т оже т оже т оже мм, м Ø 100 2017 2017 96,3 0 96,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.46.

ул.Мот орост роит елей,59от  сужение 

диамет ра до вывод из здания т оже т оже т оже мм, м Ø 82 2017 2017 81,3 0 81,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
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Ø 125,

12,2

Ø 125,

16,09

Ø 100,

10,52

Ø 125,

4,67

Ø 100

14,12

Ø 100,

19,41

3.1.53. т оже т оже мм, м 370 / 164 350 / 164 2018 2018 6738,8 0,0 0,0 6 738,8 0,0 0,0 0 ,0 0 ,0

3.1.54. т оже т оже
мм, м

500 / 129 500 / 129 2018 2019 8701,4 0,0 0,0 8 445,9 255,5 0,0 0,0 0 ,0

3.1.55. т оже т оже мм, м 300 / 180 300 / 180 2018 2018 5286,8 0 0,0 5 286,8 0,0 0,0 0,0 0 ,0

3.1.56. т оже т оже мм, м 250 / 110 250 / 110 2018 2018 2637,9 0 0,0 2 637,9 0,0 0,0 0,0 0 ,0

3.1.57. т оже т оже
мм, м

500 / 195 500 / 195 2019 2019 13369,5 0 0,0 0,0 13 369,5 0,0 0,0 0 ,0

3.1.58. т оже т оже мм, м 350 / 175 350 / 175 2019 2020
7312,7

0 0,0 0,0 3 050,8 4 261,8 0,0 0 ,0

3.1.59. т оже т оже мм, м 100 / 60 100 / 60 2019 2019 789,1 0 0,0 0,0 789,1 0,0 0,0 0 ,0

3.1.60. т оже т оже мм, м 500 / 258 500 / 258 2019 2020 17689,0 0 0,0 0,0 5 896,4 11 792,6 0,0 0 ,0

3.1.62. т оже т оже мм, м 700 / 162 700 / 162 2019 2020 10937,1 0 0,0 0,0 4 220,2 6 716,8 0,0 0,0

3.1.63. т оже т оже мм, м 400 / 96 400 / 96 2019 2019 4302,2 0 0,0 0,0 4 302,2 0,0 0,0 0,0

101 351,1 0 23 549,8 23 146,3 31 883,7 22 771,3 0,0 0,0

3.2.1.

г. Тут аев, 

ул. 

Промышлен

ная, д. 15

мощность 

пиковой 

котельной

Гкал/ч 230 230 2018 2021 71 809,5 0 0,0 22 066,0 10 651,8 39 091,6 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Повышение 

надежности 

работы 

пиковой 

котельной 

совместно с 

ПГУ

Установка водогрейного котла 

КВГМ 50 -150 взамен 

существующего КВГМ-100 ГМ на 

районную котельную

3.1.47.

ул.Мот орост роит елей,63 от ввод в 

здание до Wilo top-s-40/10 т оже т оже т оже мм, м Ø 100 2017 2017 175,0 0 175,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.48.

ул.Мот орост роит елей,53 от  Wilo top-s-

40/10 до 20/3.7 т оже т оже т оже мм, м Ø 100 2017 2017 230,8 0 230,8 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.49.

ул.Демент ьева,22 от  У-10/9.2 до У-

10/9.2.1 т оже т оже т оже мм, м Ø 82 2017 2017 134,2 0 134,2 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.50.

ул.Демент ьева,19 от  сужение 

диамет ра до сужение диамет ра т оже т оже т оже мм, м Ø 100 2017 2017 67,0 0 67,0 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

3.1.51.

ул.Демент ьева,11 от  ввод в здание до 

У-20/2.2 т оже т оже т оже мм, м Ø 82 2017 2017 180,1 0 180,1 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

2018 247,6 0 210,73.1.52.

ул.Комсомольская,59 от  ввод в здание 

до 18.2 т оже т оже т оже мм, м 36,852 0 ,0 0 ,0 0 ,0

от  ТК-А6.1  до ТК-А6.2 по ул. 

Мот орост роит елей 
т оже

Ø 82 2017

 ул. Демент ьева, от  ТК20/3 до ТК20/4  
т оже

 от  ТК14/9 до ТК3/3  т оже

ул. Совет ская, от  ТК-8А до ЦТП5 т оже

пр-т  50 лет ия Победы, от  ТКМ-1 до ТК-

6/9
т оже

ул. Демент ьева, от  ТК-20/4 до ТК-10/9  т оже

от  ТК-6.1 по ул. Совет ская  до ТК-А6.1 т оже

ТК-9.9.4 до ТК-9.9.5 т оже

от  УМ-5 до УМ-6 т оже

ул. Комсомольская, от  ТК-18 до ТК-18А т оже

3.2.

Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за 

исключением тепловых сетей

ИТОГО по группе 3.1.  Протяженность 3074,16 м
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3.2.2.

Реконструкция резервного 

топливного хозяйства котельной с 

переходом  с мазута на дизельное 

топливо

г. Тут аев, 

ул. 

Промышлен

ная, д. 15

мазут 
дизельное 

топливо
2019 2019 27 628,2 0 0,0 0,0 27 628,2 0,0 0,0

200 788,7 0 23 549,8 45 212,3 70 163,7 39 091,6 0,0

61 863,0

5.1.

5.1.1.

5.2.

5.2.1.

200 788,7 0 23 549,80 45 212,25 70 163,69 61 863,0 0,0

ИТОГО по группе 3.2.

23 549,8 45 212,3 70 163,7ВСЕГО по группе 3 200 788,7 0

ИТОГО по мероприятиям инвестиционной программы

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

Всего по группе 4

.Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей тепловых сетей

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности  и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, 

повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

0,0

Повышение 

надежности 

теплонабжени

я

Всего по группе 5

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
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2017 2018 2019 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 кВт·ч/Гкал 31,23 31,02 31,02 31,02 31,02

т. у. т./Гкал 160,2 159,39 159,39 159,39 159,39

3 Гкал/ч 0 0 0 0 0 0

4 % 75,4% 0 71,8% 70,1% 68,7% 68,1%

Гкал в год 54 500,3 0 49 821,17 47 194,24 46 481,69 46 244,98

% от 

полезного 

отпуска 

тепловой 

энергии

23,18% 21,38% 20,26% 19,95% 19,85%

куб.м в год 

для воды <**>
727 720 665 241,9 617 361,5 604 374,1 604 374,1

тонн для пара 

<***>

7

в 

соответствии 

с 

законодатель-

ством РФ об 

охране 

окружающей 

среды

N п/п Наименование показателя Ед. изм.

Фактичес

кие 

значения

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий 

инвестиционной программы АО "Тутаевская ПГУ"  в сфере теплоснабжения   на 2017-2020 годы

Удельный расход электрической 

энергии на выработку тепловой 

энергии

2

Удельный расход условного 

топлива на выработку единицы 

тепловой энергии и (или) 

теплоносителя: 

Плановые значения

в т.ч. по годам реализации

Показатели, характеризующие 

снижение негативного 

воздействия на окружающую 

среду, определяемые в 

соответствии с 

законодательством РФ об 

охране окружающей среды

Объем присоединяемой 

тепловой нагрузки новых 

потребителей

6

Потери теплоносителя при 

передаче тепловой энергии по 

тепловым сетям

Износ* объектов системы 

теплоснабжения с выделением 

процента износа объектов, 

существующих на начало 

реализации Инвестиционной 

программы 

Потери** тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии по 

тепловым сетям

5

Утвержден

ный* 

период

2
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Форма N 4-ИП ТС

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1.
Тепловые сети в г. 

Тутаев - всего
2,38 2,31 2,28 2,26 2,24 0 0 0 0 0 159,39 159,39 159,39 159,39 3,43 3,30 3,25 3,22 58 886,8 56 715,2 55 863,1 55 307,7

 1.1

.

в т.ч.: замена 

участков от 

Районной 

котельной

2,71 2,60 2,55 2,52 2,50 0 0 0 0 0 159,39 159,39 159,39 159,39 2,89 2,75 2,71 2,69 49 821,2 47 194,2 46 481,7 46 245,0

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО "Тутаевкая ПГУ" на 2017-2020 годы

Величина технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым 

сетям (Гкал, м3)

Показетели энергетической эффективности

Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой 

сети

Плановое значение Теку

щее 

значе

ние

Показатели надежности

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений 

на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

Плановое значение Плановое значение

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

Теку

щее 

значен

ие

Плановое значениеТеку

щее 

значе

ние

N 

п/п

Наименование 

объекта

Текущ

ее 

значен

ие

Теку

щее 

значе

ние

Удельный расход топлива на 

производство единицы тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии

Плановое значение
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указать 

вид 

деятель-

ности

указать 

вид 

деятель-

ности

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Собственные 

средства

Производств

о и передача 

тепловой 

энергии

168 295,21 19 957,50 38 315,50 58 469,75 51 552,46

1.1.
амортизационные 

отчисления
16 949,41 5 780,90 4 739,84 2 113,06 4 315,61

1.2.

прибыль, 

направленная на 

инвестиции

Производ

ство и 

передача 

тепловой 

энергии

151 345,80 14 176,60 33 575,66 56 356,69 47 236,86

1.3.

средства, 

полученные за 

счет платы за 

подключение

1.4.

прочие 

собственные 

средства, в т.ч. 

средства от 

эмиссии ценных 

бумаг

2.
Привлеченные 

средства

2.1. кредиты

2.2.
займы 

организаций

2.3.
прочие 

привлеченные 

средства
3.

Бюджетное 

финансирование

4.

Прочие 

источники 

финансирования, 

в т.ч. лизинг
ИТОГО по 

программе
168 295,21 19 957,50 38 315,50 58 469,75 51 552,46

в сфере теплоснабжения на 2017-2020 годы

по видам 

деятельности

Всего

по годам реализации инвестпрограммы

(тыс. руб. без НДС)

Расходы на реализацию инвестиционной программы 

N 

п/п

Источники 

финансирования

Форма  5-ИП ТС

Финансовый план  АО "Тутаевская ПГУ"
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Пояснительная записка  

1. Краткий анализ состояния оборудования котельной и тепловых 
сетей от районной котельной в г. Тутаев 

 

В настоящее время районная котельная в г. Тутаев (по адресу: ул. Промышленная, 15) 

служит источником теплоснабжения для 454 абонентов города и населения 28 тысяч человек.  

На основании обследований, произведенных ООО «Компании «Интегратор», состояние 

тепловых сетей имеет существенные недостатки: 

- схема теплоснабжения 2-х трубная. Материалы, используемые для тепловой изоляции на 

данных участках тепловых сетей, разные (от минеральной ваты до скорлуп из ППУ); 

- высокий процент износа на отдельных участках (свыше 75%) распределительных 

тепловых сетей ГВС от ЦТП до жилых домов. Многочисленные прорывы трубопроводов 

требуют оперативного принятия мер по восстановлению аварийных участков тепловых сетей, 

постоянного внимания; 

- трубопроводы магистральных и распределительных тепловых сетей отопления и ГВС 

разных диаметров и находятся в неудовлетворительном состоянии; 

- недостаточность оборотных средств на проведение текущего и капитального ремонта 

тепловых сетей не позволяет развивать инженерную инфраструктуру системы теплоснабжения, 

требующего значительных капитальных затрат для обеспечения потребителей качественными 

услугами теплоснабжения и ГВС. 

Изношенность тепловых сетей влечет не только снижение параметров теплоносителей 

(рост потерь тепловой энергии), приводящих к дефициту тепла, отпускаемого по объектам 

социальной сферы и жилищного фонда, но и к повышению технологических аварийных рисков 

при их дальнейшей эксплуатации. 
Основным видом топлива на районной котельной является природный газ. В качестве 

резервного топлива, которое предназначено для сжигания наряду с основным топливом при 

перерывах в подаче последнего, используют мазут марок М-100. 

В котельной в качестве основного оборудования установлены два паровых котла ДЕ 25-14  

ГМ, номинальной производительностью 16 Гкал/ч каждый и два водогрейных котла КВГМ-100, 

номинальной производительностью 100 Гкал/ч каждый. Установленная мощность котельной 

составляет 230 Гкал/ч. Отпуск тепловой энергии в отопительный период осуществляется 221 

день в году по утвержденному графику качественного регулирования 95/70° С. В летний период 

котельная работает на нужды горячего водоснабжения. 

 

Таблица 1. Баланс тепловой энергии 2017-2018 г. 

Статья расходов 

2017 (факт) 

февраль-декабрь 2018 (факт) 

Гкал/год % Гкал/год % 

1. Производство тепловой энергии - 

всего, в т.ч.: 277 928 100,00 297 252 100,00 

  1.1. Полезное использование  188 454 67,81 215 458 72,48 

         - отопление 151 292 54,44 175 642 59,09 

         - ГВС 37 162 13,37 39 816 13,39 

  1.2. Потери  в тепловых сетях  82 315 29,62 75 621 25,44 

  1.3. Собственные нужды котельной  7 159 2,58 6 173 2,08 

    ВСЕГО    277 928 100,00 297 252 100,00 

 
По заключению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) на Районной котельной в 

г.п. Тутаев продолжение эксплуатации существующего водогрейного котла (ст. №4 КВГМ-100-
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150) возможно до 25.08.2015 года. Данная инвестиционная программа предусматривает замену 
котла №4 на водогрейный газо-мазутный котел марки КВГМ-50-150 для поддержания 
установленной мощности (230 МВт) Районной котельной. Котел должен обеспечить 
регулировочный диапазон от 20% до 100% номинальной мощности. 

Оборудование резервного топливного хозяйства введено в эксплуатацию в 1989 году, срок 

эксплуатации оборудования РТХ – 30 лет. Установленное на районной котельной оборудование 

РТХ физически и морально устарело. Последний раз районная котельная работала на резервном 

топливе в апреле 1996 года, по состоянию на текущий период, значительная часть оборудования 

мазутного хозяйство находится в нерабочем состоянии, однако,  в 2013 году были частично 

проведены работы по реконструкции резервного топливного хозяйства в рамках строительства 

ПГУ-ТЭС-52 МВт в г. Тутаев. Построены 2 резервуара хранения 700 м3 , насосная слива мазута, 

частично построены трубопроводы.  
Основанием для реконструкции резервного хозяйства является Акт проверки Ростехнадзора  

от 05.06.2018 г. Реализация данного мероприятия необходима для устранения замечаний акта 
обследования, обеспечения бесперебойного теплоснабжения и горячего водоснабжения 
потребителей, получения паспорта готовности к отопительному сезону и получению лицензии на 
осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности. 

В целях решения (частичного) вышеуказанных проблем в системе теплоснабжения 
разработана настоящая инвестиционная программа «Строительство и реконструкция объектов 
теплоснабжения АО «Тутаевская ПГУ» на период 2017-2019 годы». 

 

Данная инвестиционная программа разработана в соответствии со следующими 

основными нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ»; 

2. Постановление Правительства РФ от 05.05 2014 г. № 410 «О порядке согласования и 

утверждения инвестиционной программы организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и 

содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в 

соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике)». 
3. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.08.2014 г. 

№ 459 « Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических 

рекомендаций по ее заполнению.   

4. Постановление Правительства РФ  от 16.05.2014 г. № 452 «Об утверждении правил 

определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения 

достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в 

постановление Правительства РФ от 15.05.2010 г. № 340, и методическими указаниями, 

утвержденными РФ от 26.07.2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по 

анализу показателей, используемых для оценки  надежности  систем теплоснабжения». 

5. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (в последней редакции от 

03.06.2014 № 510) «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». 

6.  Прогноз социально-экономического развития РФ на 2019 год и плановый период 2020-  

2024 годы (сценарные условия) от 28 ноября 2018 г. (сайт Министерства экономики и  

развития РФ).  

7.  Схемы теплоснабжения Тутаевского МР Ярославской области, утвержденной 

Постановлением администрации городского поселения Тутаев № 668 от 24.12.2013 г. с 

учетом проведенной актуализации. 
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2. Цель и задачи Программы 
 

Цель  – обеспечение надежного и доступного теплоснабжения для потребителей в  г.         

Тутаев  Ярославской области.  

Реализация указанных целей предполагает решение следующих задач: 

-  строительство участков тепловых сетей от Районной котельной в г.п. Тутаев 

Тутаевского МР Ярославской области взамен существующих, с целью увеличения пропускной 

способности сети и снижения аварийности. 

- реконструкцию Районной котельной в г. Тутаев с установкой нового газо - мазутного 
котла отечественного производства (марки КВГМ-50-150) тепловой мощностью 58 МВт для 
обеспечения надежности работы пиковой котельной совместно с ПГУ-52 МВт. 

- реконструкцию резервного топливного хозяйства Районной котельной с переходом с 
мазута на дизельное топливо. 

 

Обоснование необходимости проведения мероприятий 
Тепловые сети  частично перекладывались на отдельных участках (технические 

характеристики тепловых сетей приведены в инвестиционной программе в приложениях). 
Общий износ тепловых сетей свыше 75,4%. Значительная часть теплоизоляции (вата, рубероид) 
пришла в полную негодность.  

По заключению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) на Районной котельной 
в г.п. Тутаев продолжение эксплуатации существующего водогрейного котла (ст. №4 КВГМ-
100-150) возможно до 25.08.2015 года. Данная инвестиционная программа предусматривает 
замену котла № 4 на водогрейный газо-мазутный котел марки КВГМ-50-150 для поддержания 
установленной мощности (230 МВт) Районной котельной. Котел должен обеспечить 
регулировочный диапазон от 20% до 100% номинальной мощности. 

Копия экспертизы (ЭПБ) представлены в приложении 3 к инвестиционной программе. 

Основанием для реконструкции резервного хозяйства является Акт проверки 

Ростехнадзора  от 05.06.2018 г. Отсутствие на котельных резервного топливного хозяйства, 

резервного топлива при аварийных ситуациях ставит под угрозу здоровье людей, а также может 

повлечь причинение значительного ущерба имуществу граждан, юридических лиц, имуществу 

объектов социальной сферы, муниципальному имуществу. 

 
 

Обосновывающие материалы. 
1. В подтверждение организацией представлены журналы учета дефектов на тепловых 

сетях и котлах Районной котельной (физический износ свыше 72%) в г.п. Тутаев Тутаевского 
МР Ярославской области. 

2.  ООО ПКБ «Системы энергетики» проведено обследование тепловых сетей в  г.п. Тутаев 
и рекомендован перечень участков тепловой сети с указанием перспективного диаметра с 
целью увеличения пропускной способности сети (см.  приложение 9).  

3.  Гидравлические расчеты, приведенные в Схеме теплоснабжения ГП города Тутаева на 
период 2013 г. по 2028 г., утвержденной Постановлением Администрации городского 
поселения Тутаев от 24.12.2013 г. № 558,  указывают на фактический объем пропускной 
способности,  учитывая фактический объем трубопроводов и необходимый расход 
теплоносителя,  исходя из тепловой часовой нагрузки объектов. 

 
 

Целевые индикаторы количественно отражают достижение целей запланированного 

уровня на момент завершения реализации инвестиционной программы. 

Согласно Приказа  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 13.08.2014 г. № 459 « Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы 

организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и 

методических рекомендаций по ее заполнению»:   
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-  свод плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической 

эффективности систем теплоснабжения в течение срока действия инвестиционной программы 

представлен по форме 4-ИП ТС; 

-  свод плановых значений показателей, достижение которых предусмотрено в результате 

реализации мероприятий инвестиционной программы по форме 3-ИП ТС. 

 Более подробный расчет плановых и фактических значений показателей  надежности 

систем теплоснабжения в течение срока действия инвестиционной программы проведен в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 16.05.2014 г. № 452 «Об утверждении 

правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения», см.  таблицу 2.  

 

Таблица 2.  Расчет показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемый 

количеством  прекращений подачи тепловой энергии  в результате технологических 

нарушений в тепловых сетях на 1 км  тепловых сетей в г. Тутаев 

 

 
За период реализации Программы 2017-2020 годы планируется снижение показателей 

интенсивности технологических нарушений на тепловых сетях   г. Тутаев  – на 5,75%;  в том 

числе: по участкам замены от Районной котельной  – на  6,76%. 

 
Целевые показатели  представлены ниже: 

 
1. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате 

реализации мероприятий инвестиционной программы АО «Тутаевская ПГУ» в сфере 

теплоснабжения на 2017-2020 годы (форма 3-ИП ТС); 

2. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного 

теплоснабжения  АО «Тутаевская ПГУ» на 2017-2020 годы.  

      (форма 4-ИП ТС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020

2016 

(факт)  

до 

переклад

ки 

тепловых 

сетей 

2017 

(план)

2018 

(план)

2019 

(план)

2020 

(план)

ИТОГО      

2017-2020

снижение/

рост (+/-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 Тепловые сети  г. 

Тутаев - всего 
127 53 437,0 3 074,2 1 542,3 582,1 576,3 373,5 2,38 2,31 2,28 2,26 2,24 2,24 0,14 5,75%

в т.ч.: тепловые 

сети от Районной 

котельной

109 40 291,0 3 074,2 1 542,3 582,1 576,3 373,5 2,68 2,60 2,58 2,54 2,50 2,50 0,18 6,76%

Кол-во прекращений подачи тепловой энергии  в тепловых сетях, 

шт./м

в т.ч.: по годам реализации 

Программы

Таблица 2.  Расчет показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемый количеством  прекращений подачи тепловой 

энергии  в результате технологических нарушений в тепловых сетях на 1 км  тепловых сетей в г. Тутаев

Повышен

ие/снижен

ие 

объекта 

теплоснаб

жения (+/-

), %

АО "Тутаевская ПГУ"

Количетво 

технологиче

ских 

нарушений , 

шт.              

Протяженно

сть сетей 

теплоснабже

ния - 

ВСЕГО, м  

(Lобщ)

Протяженн

ость 

участков 

перекладки 

сети 

теплоснаб

жения,  м  

(Lзамен)
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2017 2018 2019 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 кВт·ч/Гкал 31,23 31,02 31,02 31,02 31,02

т. у. т./Гкал 160,2 159,39 159,39 159,39 159,39

3 Гкал/ч 0 0 0 0 0 0

4 % 75,4% 0 71,8% 70,1% 68,7% 68,1%

Гкал в год 54 500,3 0 49 821,17 47 194,24 46 481,69 46 244,98

% от 

полезного 

отпуска 

тепловой 

энергии

23,18% 21,38% 20,26% 19,95% 19,85%

куб.м в год 

для воды <**>
727 720 665 241,9 617 361,5 604 374,1 604 374,1

тонн для пара 

<***>

7

в 

соответствии 

с 

законодатель-

ством РФ об 

охране 

окружающей 

среды

N п/п Наименование показателя Ед. изм.

Фактичес

кие 

значения

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий 

инвестиционной программы АО "Тутаевская ПГУ"  в сфере теплоснабжения   на 2017-2020 годы

Удельный расход электрической 

энергии на выработку тепловой 

энергии

2

Удельный расход условного 

топлива на выработку единицы 

тепловой энергии и (или) 

теплоносителя: 

Плановые значения

в т.ч. по годам реализации

Показатели, характеризующие 

снижение негативного 

воздействия на окружающую 

среду, определяемые в 

соответствии с 

законодательством РФ об 

охране окружающей среды

Объем присоединяемой 

тепловой нагрузки новых 

потребителей

6

Потери теплоносителя при 

передаче тепловой энергии по 

тепловым сетям

Износ* объектов системы 

теплоснабжения с выделением 

процента износа объектов, 

существующих на начало 

реализации Инвестиционной 

программы 

Потери** тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии по 

тепловым сетям

5

Утвержден

ный* 

период

2
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Форма N 4-ИП ТС

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1.
Тепловые сети в г. 

Тутаев - всего
2,38 2,31 2,28 2,26 2,24 0 0 0 0 0 159,39 159,39 159,39 159,39 3,43 3,30 3,25 3,22 58 886,8 56 715,2 55 863,1 55 307,7

 1.1

.

в т.ч.: замена 

участков от 

Районной 

котельной

2,71 2,60 2,55 2,52 2,50 0 0 0 0 0 159,39 159,39 159,39 159,39 2,89 2,75 2,71 2,69 49 821,2 47 194,2 46 481,7 46 245,0

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО "Тутаевкая ПГУ" на 2017-2020 годы

Величина технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым 

сетям (Гкал, м3)

Показетели энергетической эффективности

Отношение величины технологических 

потерь тепловой энергии, теплоносителя к 

материальной характеристике тепловой 

сети

Плановое значение Теку

щее 

значе

ние

Показатели надежности

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических нарушений 

на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

Плановое значение Плановое значение

Количество прекращений подачи 

тепловой энергии, теплоносителя в 

результате технологических 

нарушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час 

Теку

щее 

значен

ие

Плановое значениеТеку

щее 

значе

ние

N 

п/п

Наименование 

объекта

Текущ

ее 

значен

ие

Теку

щее 

значе

ние

Удельный расход топлива на 

производство единицы тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии

Плановое значение
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Основным экономическим эффектом реализации мероприятий (строительство  тепловых 

сетей) данной инвестиционной программы является снижение тепловых потерь при передаче 

теплоносителя от источника до потребителя, и как следствие, экономия затрат по видам 

энергоресурсов на технологические цели (топлива, электроэнергии, воды).   

 

 

Индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергоресурсов 

Наименование показателей 
Единица 

измерений 

2017

* 
2018 2019 2020 

ИТОГО 

2017-

2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Экономический эффект строительства тепловых сетей в г. Тутаев 

Экономия тепловой энергии 

тыс. руб. 0 4 693,0 1 396,2 482,4 6 571,6 

т. у. т. 0 375,7 101,9 33,9 511,4 

Гкал 0 2 626,93 712,55 236,71 3 576,2 

м3 0 47 880,4 

12 

987,4 4 314,5 65 182,3 

 Экономия  топлива (газа) 

тыс. руб. 0 2 237,1 495,2 169,6 2 901,9 

т. у. т. 0 529,0 113,6 37,7 680,3 

тыс. м3 0 468,7 100,6 33,4 602,8 

Экономия электроэнергии  

тыс. руб. 0 372,7 108,1 37,3 518,1 

т. у. т. 0 10,0 2,7 0,9 13,6 

тыс. кВт*ч 0 81,5 22,1 7,3 110,9 

Экономия холодной воды   
тыс. руб. 0 71,2 34,9 12,1 118,3 

 м3 0 2 982,8 809,1 268,8 4 060,6 

2.  Экономический эффект реализации мероприятий инвестиционной программы - всего 

 Экономия  энергетических 

ресурсов - всего (тепловой 

энергии, топлива, 

электроэнергии) 

тыс. руб. 
0 7 374,1 2 034,3 701,5 10 109,8 

т. у. т. 
0 914,7 218,19 72,48 1 205,3 

 ** Ввод в эксплуатацию нового котла планируется в апреле 2021 г., экономия топлива планируется  с 

начала отопительного периода  98,22 т.у.т. (или 87,0 тыс.м3) на сумму 453,4 тыс. руб. без НДС). 

 

В реальной практике проекты по перекладке тепловых сетей, реконструкции резервного 

топливного хозяйства  являются низко доходными и капиталоемкими. Однако социальная 

значимость инвестиционной Программы и социальные выгоды от осуществления 

инвестиционной программы значительно превышают стоимость мероприятий самой 

программы.  

3. Объем финансовых потребностей  реализации Программы 
 

    Оценка затрат мероприятий Программы (строительство участков тепловых сетей в г. 

Тутаев) представлена  на основании сводного расчета по укрупненным сметам, выполненного в 

территориальных единичных расценках с применением переводных коэффициентов. Оценка 
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стоимости строительства и реконструкции тепловых сетей была произведена в соответствии с 

п. 173 Методических указаний (далее – НЦС 81-02-13-2014).  

      

Общая сметная стоимость строительства тепловых сетей и реконструкции районной 

котельной, резервного топливного хозяйства в г. Тутаев АО «Тутаевская ПГУ» составляет  

168295,2 тыс. руб. без НДС, см. таблицу 5. Точная стоимость строительства будет 

сформирована после разработки проектно-сметной документации.  

Таблица 5. 

Объем капвложений на реализацию мероприятий Программы «Строительство тепловых 

сетей и реконструкция объектов теплоснабжения АО «Тутаевская  ПГУ»  

 

  

 

ул.Моторостроителей, 59 ул.Моторостроителей, 63 Ø 82 Ø 125 22,46 Бесканальная 273,0

9/9.5.2 ул. Романовская, 21б Ø 36,2 Ø 69 22,25 Бесканальная 222,6

ТК-21.4 ул. Комсомольская, 40 Ø 29 Ø 50 45,69 Бесканальная 444,4

ТК3/3.1 ул. Р.Люксембург, 60 Ø 82 Ø 125 14,15 Бесканальная 172,0

9/9.9. ул. Романовская, 19а Ø 45,6 Ø 69 40,16 Бесканальная 401,8

К-18-1 ул. Комсомольская, 59 Ø 82 Ø 100 13,57 Бесканальная 146,7

ул. 50 лет Победы, 29
ул. 50 лет Победы,21/48 - 

ИП Лазгян
Ø 29 Ø  50 42,89 Бесканальная 417,2

ТК-20.4 ул. Пролетарская,33 Ø 82 Ø 100 15,59 Бесканальная 168,6

У-9/9 ул. Романовская, 44 Ø 29 Ø 50 8,4 Бесканальная 81,7

ТК-14/9.3 ул. 50 лет Победы, 24 Ø 150 Ø 207 5,29 Бесканальная 90,3

6А.1/1 6А.2 Ø 100 Ø 125 12,94 Бесканальная 157,3

6А.1А ул. Советская, 22а Ø 69 Ø 82 18,06 Бесканальная 180,7

ТК-А6.1 ул. Моторостроителей, 83 Ø 100 Ø 125 34,98 Бесканальная 425,2

ТК20.2 ул. Дементьева, 11 Ø 82 Ø 100 29,79 Бесканальная 322,1

ЦТП №5 6.1А Ø 150 Ø 207 36,07 Бесканальная 615,6

6.1А К6.1 Ø150 Ø 207 32,37 Бесканальная 552,4

ТК-20/3.3 20/3,7а Ø 100 Ø 125 25,23 Бесканальная 306,7

6А.2 ул. Советская, 18 Ø 82 Ø 100 37,73 Бесканальная 407,9

ул. Советская,  25 ул. Советская, 27 Ø 50 Ø 69 8,09 Бесканальная 81,0

ТК20/3 ул. Соборная, 65 Ø 50 Ø 69 231,09 Бесканальная 2 312,2

Начальная камера участка

Расчетный 

диаметр 

трубопрово

да на 

участке 

(Dрас.),   мм

Длина 

трубопрово

да на 

участке (2-х 

трубное), м

Объем КВ - 

всего,  тыс.. 

руб.  без 

НДС

Конечная камера участка

Существую

щий 

диаметр 

трубопрово

да на 

участке 

(Dсущ),  мм

Тип прокладки 

трубопровода
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ТК20/3 ул. Соборная, 65 Ø 50 Ø 69 231,09 Бесканальная 2 312,2

К-СГ11.1 ул. Ярославская, 97 Ø 50 Ø 69 13,58 Бесканальная 135,9

А-6.3 ул. Советская, 20 Ø 100 Ø 125 5,2 Бесканальная 63,2

ул. 50 лет Победы, 13 ул. 50 лет Победы,  11 Ø 150 Ø 207 24,56 Бесканальная 419,1

К.6.1 ул. Советская,  26 Ø 82 Ø 100 10,98 Бесканальная 118,7

ТК13.1 ул. Комсомольская, 84 Ø 100 Ø 125 13,97 Бесканальная 169,8

ТК-9/9.2 ул. Романовская, 35а Ø 50 Ø 69 12,18 Бесканальная 121,9

ТК3/3.1 ул. Р. Люксенбург,  62 Ø 150 Ø 207 14,82 Бесканальная 252,9

К6.1 ул. Советская, 14 Ø 82 Ø 100 44,45 Бесканальная 480,6

ТК-9/9.8 9/9.9. Ø 69 Ø 82 50,14 Бесканальная 501,7

6А.4 ул. Комсомольская, 121 Ø 100 Ø 125 4,06 Бесканальная 49,4

ТК-21.3 ул. Пролетарская, 37 Ø 50 Ø 69 9,51 Бесканальная 95,2

ТК20.2 ул. Дементьева, 11в Ø 14,4 Ø 27 91,61 Бесканальная 1 563,4

ул. 50 лет Победы, 24 ТК-14/9.4 Ø 150 Ø 207 28,16 Бесканальная 480,6

ул. Комсомольская, 84 ул. Комсомольская, 84 

ввод в здание У-13.8

ул. 50 лет Победы, 13 ул. 50 лет Победы, 13

6/9.28. 6/9.27.

ул. 50 лет Победы, 13 ул. 50 лет Победы, 13

6/9.27. 6/9.26.

ул. 50 лет Победы, 13 ул. 50 лет Победы, 13

6/9.26. вывод из здания

ул. 50 лет Победы, 11 ул. 50 лет Победы, 11

6/9.44. 6/9.44.

ул. 50 лет Победы, 11 ул. 50 лет Победы, 11

6/9.45. 6/9.44.

ул. 50 лет Победы, 11 ул. 50 лет Победы, 11

6/9.46. 6/9.45.

ул. 50 лет Победы, 11 ул. 50 лет Победы, 11

6/9.46. 6/9.47.

ул. 50 лет Победы, 11 ул. 50 лет Победы, 11

6/9.47. 6/9.48.

ул. 50 лет Победы, 11 ул. 50 лет Победы, 11

ввод в здание 6/9.46.

ул. 50 лет Победы, 11 ул. 50 лет Победы, 11

6/9.46. 6/9.45.

ул. Моторостроителей, 59 ул. Моторостроителей, 59

сужение диаметра сужение диаметра

ул. Моторостроителей, 59 ул. Моторостроителей, 59

сужение диаметра вывод из здания

ул. Моторостроителей,63 ул. Моторостроителей, 63

ввод в здание Wilo top-s-40/10

ул.Моторостроителей,53 ул.Моторостроителей,53

Wilo top-s-40/10 20/3.7.

27,3 Бесканальная

Ø 259 28,2 Бесканальная

Ø 150 Ø 27 28,3

572,3Ø 207

38,4 Бесканальная

554,1Ø 259

Бесканальная 482,6

Ø 207

379,1

Ø 100 Ø 125 25,4 Бесканальная 308,2

Ø 100 Ø 125 31,2 Бесканальная

78,3

Ø 100 Ø 150 24,8 Бесканальная 343,4

Ø 100 Ø 125 6,4 Бесканальная

Ø 27 164,4 Бесканальная 2 804,7

Ø 125 36,1 Бесканальная 439,0Ø 100

81,6

Ø 100 Ø 150, 24,8 Бесканальная

Ø 150

Ø 125 5,7 Бесканальная

301,5

Ø 100 Ø 125 6,7 Бесканальная

68,9

Ø 100 Ø 125 12,2 Бесканальная

Ø 82

Ø 100 Ø 125 16,1 Бесканальная

466,6Ø 100 Ø 125

195,6

148,3
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Общая потребность финансовых ресурсов по источникам  финансирования 

инвестиционной программы строительства тепловых сетей и реконструкции районной 

котельной (г. Тутаев)  определена финансовым планом (см. таблица 6). 

 

 

 

 

 

 

ул. Дементьева, 22 ул. Дементьева, 22

У-10/9.2 У-10/9.2.1

ул. Дементьева, 19 ул. Дементьева, 19

сужение диаметра сужение диаметра

ул. Дементьева, 11 ул. Дементьева, 11

У-20/2.2

ул. Комсомольская, 59 ул. Комсомольская, 59

ввод в здание 18/2.

 от ТК14/9 до ТК3/3   от ТК14/9 до ТК3/3

ул. Советская, от ТК-8А до 

ЦТП5

ул. Советская, от ТК-8А до 

ЦТП5

ТК-9.9.4 до ТК-9.9.5 ТК-9.9.4 до ТК-9.9.5 

от ТК-20/4 до ТК-10/9  от ТК-20/4 до ТК-10/9  

от УМ-5 до УМ-6 от УМ-5 до УМ-6

ул. Комсомольская, от ТК-

18 до ТК-18А 

Итого 3 074,2 85 118,8

60 152,9

23 023,5

3 074,2 116 742,7 168 295,2

Реконструкция резервного топливного хозяйства 

котельной с переходом  с мазута на дизельное 

топливо

2. Реконструкция Районной котельной

от ТК-А6.1  до ТК-А6.2 по 

ул. Моторостроителей

от ТК-А6.1  до ТК-А6.2 по 

ул. Моторостроителей

Ø 500 195,0

657,5

14 740,8

 ул. Дементьева, от ТК20/3 

до ТК20/4  

 ул. Дементьева, от ТК20/3 

до ТК20/4

пр-т 50 летия Победы, от 

ТКМ-1 до ТК-6/9

пр-т 50 летия Победы, от 

ТКМ-1 до ТК-6/9

Установка водогрейного котла КВР М50- 150 

мощностью 58 МВт взамен существующего КВГМ-

100 ГМ

от ТК-6.1 по ул. Советская  

до ТК-А6.1 

от ТК-6.1 по ул. Советская  

до ТК-А6.1

56,8

5 710,8

Ø 82

Ø 82 Ø 100 10,5 Бесканальная 113,7

14,1 Бесканальная 152,7

Ø 100 Ø 125 4,7 Бесканальная

Ø 100

Ø 82 Ø 100 19,4 Бесканальная 209,9

Ø 370

Бесканальная

Ø 370 164,0 Бесканальная

Ø 500

Ø 250 Ø 250

Бесканальная

Бесканальная

Ø 500 129,0 Бесканальная

Ø 500

110,0

Ø 300 Ø 300 180,0

Ø 100 Ø 100 60,0 Бесканальная

Ø 500 Ø 500 258,0 Бесканальная

3 585,2

Ø 700 Ø 700 162,0 Бесканальная

ул. Комсомольская, от ТК-

18 до ТК-18А 

9 114,2

Ø 400 Ø 400 96,0 Бесканальная

6 093,9

2 235,5

4 480,3

11 141,3

7 370,4

ИТОГО  по инвестиционной Программе 

Ø 350Ø 350 175,0 Бесканальная
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Таблица 6. 

Форма  5-ИП ТС 

Финансовый план АО "Тутаевская ПГУ" 

в сфере теплоснабжения на 2017-2020 годы 

 
 
 

указать 

вид 

деятель-

ности

указать 

вид 

деятель-

ности

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Собственные 

средства

Производств

о и передача 

тепловой 

энергии

168 295,21 19 957,50 38 315,50 58 469,75 51 552,46

1.1.
амортизационные 

отчисления
16 949,41 5 780,90 4 739,84 2 113,06 4 315,61

1.2.

прибыль, 

направленная на 

инвестиции

Производ

ство и 

передача 

тепловой 

энергии

151 345,80 14 176,60 33 575,66 56 356,69 47 236,86

1.3.

средства, 

полученные за 

счет платы за 

подключение

1.4.

прочие 

собственные 

средства, в т.ч. 

средства от 

эмиссии ценных 

бумаг

2.
Привлеченные 

средства

2.1. кредиты

2.2.
займы 

организаций

2.3.
прочие 

привлеченные 

средства
3.

Бюджетное 

финансирование

4.

Прочие 

источники 

финансирования, 

в т.ч. лизинг
ИТОГО по 

программе
168 295,21 19 957,50 38 315,50 58 469,75 51 552,46

по видам 

деятельности

Всего

по годам реализации инвестпрограммы

(тыс. руб. без НДС)

Расходы на реализацию инвестиционной программы 

N 

п/п

Источники 

финансирования
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4. План технических мероприятий Программы 
       

 План  мероприятий данной инвестиционной программы представлен по форме 2-ИП ТС 
(см. ниже), в котором мероприятия по строительству  участков тепловых сетей от Районной 
котельной в г. Тутаев Тутаевского МР Ярославской области  включены с увеличением 
пропускной способности существующих участков трубопроводов.  

  
Документальная обоснованность проведения мероприятий. 

Данная инвестиционная Программа включает мероприятия по строительству 

тепловых сетей (с частичным изменением диаметра труб), которые  предусмотрены Схемой 

теплоснабжения городского поселения Тутаев на 2013-2028 годы,  утвержденной 

Постановлением Администрации ГП Тутаев от 24.12.2013 г. № 668 (см. Книга 8. 

«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них») и 

внесение изменений в схему теплоснабжения ГП Тутаев. 

  

1. Мероприятия по строительству тепловых сетей. 

Программой предусмотрена замена участков тепловых сетей из стальных 

оцинкованных труб существующего диаметра с тепловой изоляцией из минеральной ваты на 

трубы расчетного диаметра с пенополиуретановой изоляцией ППУ, тип прокладки – 

бесканальная.  
 

Основания для проведения мероприятия по строительству тепловых сетей: 

 -  необходимость увеличения пропускной способности тепловой сети и оптимизации 

гидравлических режимов работы, за счет снижения удельных линейных потерь напора, что 

повысит качество поставки услуг для потребителей;  

-     необходимость снижения износа тепловых сетей, что повысит показатели 

надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения от 

Районной котельной в ГП Тутаев. 

Расчет гидравлических режимов согласно Схемы теплоснабжения  приведен в  

приложение 10 «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения ГП Тутаев на период 

2013-2028 годы».   

Труба ППУ теплоизолированная пенополиуретаном. Изоляция ППУ труб 

осуществляется в заводских условиях. Она утепляется пенополиуретаном, а поверх 

конструкции формируется защитная оболочка из полиэтиленовой пленки. 

Преимущества труб ППУ по данным компании-производителя «Группы Полимертепло» 

следующие: 

- исключают необходимость в теплоизоляции труб при их монтаже и, как следствие, 

снижают трудозатраты при строительстве трубопровода; 

 - в сравнении с изделиями, теплоизолированными минеральной ватой, расходы при 

эксплуатации данных труб, снижены не менее  чем в 9 раз, а расходы на ремонт сокращены в 3 

раза;   

-  увеличивают продолжительность использования трубопроводов до 30 лет; 

- теплоизоляция изготовлена из полиуретана, обладающего высокими 

теплоизоляционными свойствами.  

Таким образом, применение труб ППУ позволит продлить срок службы трубопроводов 

в разы, снизить величину тепловых потерь в сетях,  также снизить затраты на эксплуатацию 

данных труб.  
Тепловые сети  частично перекладывались на отдельных участках (технические 

характеристики тепловых сетей приведены в инвестиционной программе в приложениях 3,4). 
Общий износ тепловых сетей свыше 75,4%. Значительная часть теплоизоляции (вата, рубероид) 
пришла в полную негодность.  
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Перечень мероприятий Программы приведен в таблице 7  в соответствии с техническим 

заданием строительства тепловых сетей в Тутаевском МР Ярославской области на 2017-2020 

годы. 

 

Таблица 7. 

Мероприятия инвестиционной программы 

 

ул.Моторостроителей, 59 ул.Моторостроителей, 63 Ø 82 Ø 125 22,46

9/9.5.2 ул. Романовская, 21б Ø 36,2 Ø 69 22,25

ТК-21.4 ул. Комсомольская, 40 Ø 29 Ø 50 45,69

ТК3/3.1 ул. Р.Люксембург, 60 Ø 82 Ø 125 14,15

9/9.9. ул. Романовская, 19а Ø 45,6 Ø 69 40,16

К-18-1 ул. Комсомольская, 59 Ø 82 Ø 100 13,57

ул. 50 лет Победы, 29
ул. 50 лет Победы,21/48 - 

ИП Лазгян
Ø 29 Ø  50 42,89

ТК-20.4 ул. Пролетарская,33 Ø 82 Ø 100 15,59

У-9/9 ул. Романовская, 44 Ø 29 Ø 50 8,4

ТК-14/9.3 ул. 50 лет Победы, 24 Ø 150 Ø 207 5,29

6А.1/1 6А.2 Ø 100 Ø 125 12,94

6А.1А ул. Советская, 22а Ø 69 Ø 82 18,06

ТК-А6.1 ул. Моторостроителей, 83 Ø 100 Ø 125 34,98

ТК20.2 ул. Дементьева, 11 Ø 82 Ø 100 29,79

ЦТП №5 6.1А Ø 150 Ø 207 36,07

6.1А К6.1 Ø150 Ø 207 32,37

ТК-20/3.3 20/3,7а Ø 100 Ø 125 25,23

6А.2 ул. Советская, 18 Ø 82 Ø 100 37,73

ул. Советская,  25 ул. Советская, 27 Ø 50 Ø 69 8,09

ТК20/3 ул. Соборная, 65 Ø 50 Ø 69 231,09

К-СГ11.1 ул. Ярославская, 97 Ø 50 Ø 69 13,58

А-6.3 ул. Советская, 20 Ø 100 Ø 125 5,2

ул. 50 лет Победы, 13 ул. 50 лет Победы,  11 Ø 150 Ø 207 24,56

К.6.1 ул. Советская,  26 Ø 82 Ø 100 10,98

ТК13.1 ул. Комсомольская, 84 Ø 100 Ø 125 13,97

ТК-9/9.2 ул. Романовская, 35а Ø 50 Ø 69 12,18

ТК3/3.1 ул. Р. Люксенбург,  62 Ø 150 Ø 207 14,82

К6.1 ул. Советская, 14 Ø 82 Ø 100 44,45

ТК-9/9.8 9/9.9. Ø 69 Ø 82 50,14

6А.4 ул. Комсомольская, 121 Ø 100 Ø 125 4,06

Конечная камера участка

Существую

щий 

диаметр 

трубопрово

да на 

участке 

(Dсущ),  мм

Расчетный 

диаметр 

трубопрово

да на 

участке 

(Dрас.),   мм

Длина 

трубопрово

да на 

участке (2-х 

трубное), м

Начальная камера участка
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ТК-21.3 ул. Пролетарская, 37 Ø 50 Ø 69 9,51

ТК20.2 ул. Дементьева, 11в Ø 14,4 Ø 27 91,61

ул. 50 лет Победы, 24 ТК-14/9.4 Ø 150 Ø 207 28,16

ул. Комсомольская, 84 ул. Комсомольская, 84 

ввод в здание У-13.8

ул. 50 лет Победы, 13 ул. 50 лет Победы, 13

6/9.28. 6/9.27.

ул. 50 лет Победы, 13 ул. 50 лет Победы, 13

6/9.27. 6/9.26.

ул. 50 лет Победы, 13 ул. 50 лет Победы, 13

6/9.26. вывод из здания

ул. 50 лет Победы, 11 ул. 50 лет Победы, 11

6/9.44. 6/9.44.

ул. 50 лет Победы, 11 ул. 50 лет Победы, 11

6/9.45. 6/9.44.

ул. 50 лет Победы, 11 ул. 50 лет Победы, 11

6/9.46. 6/9.45.

ул. 50 лет Победы, 11 ул. 50 лет Победы, 11

6/9.46. 6/9.47.

ул. 50 лет Победы, 11 ул. 50 лет Победы, 11

6/9.47. 6/9.48.

ул. 50 лет Победы, 11 ул. 50 лет Победы, 11

ввод в здание 6/9.46.

ул. 50 лет Победы, 11 ул. 50 лет Победы, 11

6/9.46. 6/9.45.

ул. Моторостроителей, 59 ул. Моторостроителей, 59

сужение диаметра сужение диаметра

ул. Моторостроителей, 59 ул. Моторостроителей, 59

сужение диаметра вывод из здания

ул. Моторостроителей,63 ул. Моторостроителей, 63

ввод в здание Wilo top-s-40/10

ул.Моторостроителей,53 ул.Моторостроителей,53

Wilo top-s-40/10 20/3.7.

ул. Дементьева, 22 ул. Дементьева, 22

У-10/9.2 У-10/9.2.1

ул. Дементьева, 19 ул. Дементьева, 19

сужение диаметра сужение диаметра

ул. Дементьева, 11 ул. Дементьева, 11

ввод в здание У-20/2.2

ул. Комсомольская, 59 ул. Комсомольская, 59

ввод в здание 18/2.

 от ТК14/9 до ТК3/3   от ТК14/9 до ТК3/3

от ТК-А6.1  до ТК-А6.2 по 

ул. Моторостроителей

от ТК-А6.1  до ТК-А6.2 по 

ул. Моторостроителей

 ул. Дементьева, от ТК20/3 

до ТК20/4  

 ул. Дементьева, от ТК20/3 

до ТК20/4

27,3

Ø 207

38,4

Ø 259 28,2

Ø 259

Ø 150 Ø 27 28,3

Ø 207

Ø 100 Ø 125 25,4

Ø 100 Ø 125 31,2

Ø 100 Ø 150 24,8

Ø 100 Ø 125 6,4

Ø 27 164,4

Ø 125 36,1Ø 100

Ø 100 Ø 150, 24,8

Ø 150

Ø 125 5,7

Ø 100 Ø 125 6,7

Ø 100 Ø 125 12,2

Ø 82

Ø 82 Ø 100 10,5

Ø 82

Ø 100 Ø 125 16,1

14,1

Ø 100 Ø 125 4,7

Ø 100

Ø 82 Ø 100 19,4

Ø 370 Ø 370 164,0

Ø 500 129,0Ø 500

Ø 300 Ø 300 180,0

Ø 100 Ø 125
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2. Мероприятия реконструкции Районной котельной в г. Тутаев 

 

- установка нового газо-мазутного котла отечественного производства (марки КВГМ-50-

150) тепловой мощностью 58 МВт для обеспечения надежности работы пиковой котельной 

совместно с ПГУ-52 МВт. 

- реконструкция резервного топливного хозяйства котельной с переходом  с мазута на 

дизельное топливо. 

 

Обоснование необходимости проведения мероприятий 

 
По заключению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) на Районной 

котельной в г.п. Тутаев продолжение эксплуатации существующего водогрейного котла (ст. 
№4 КВГМ-100-150) возможно до 25.08.2015 года. Данная инвестиционная программа 
предусматривает замену котла №4 на водогрейный газо-мазутный котел марки КВГМ-50- 
150 для поддержания установленной мощности Районной котельной. Котел должен 
обеспечить регулировочный диапазон от 20% до 100% номинальной мощности.  

Оборудование резервного топливного хозяйства введено в эксплуатацию в 1989 году, 

срок эксплуатации оборудования РТХ – 30 лет. Установленное на районной котельной 

оборудование РТХ физически и морально устарело. Последний раз районная котельная 

работала на резервном топливе в апреле 1996 года, по состоянию на текущий период, 

значительная часть оборудования мазутного хозяйство находится в нерабочем состоянии, 

однако,  в 2013 году были частично проведены работы по реконструкции резервного 

топливного хозяйства в рамках строительства ПГУ-ТЭС-52 МВт в г. Тутаев. Построены 2 

резервуара хранения 700 м3 , насосная слива мазута, частично построены трубопроводы.  

Основанием для реконструкции резервного хозяйства является Акт проверки 

Ростехнадзора  от 05.06.2018 г., поручение Губернатора Ярославской области (Протокол от 

24.01.2019 г.)  по получению актов готовности к отопительному сезону и получению 

лицензии на конкретный вид деятельности в области промышленной безопасности при 

эксплуатации опасного производственного объекта. Наличие у Общества   постановлений об 

административном наказании Ростехнадзора на общую сумму 600 тыс. руб.  за отсутствие 

лицензии. Для прохождения лицензирования необходимо выполнение следующих условий: 

реконструкция котла №4 и резервно-топливного хозяйства. Отсутствие на котельных 

резервного топливного хозяйства, резервного топлива при аварийных ситуациях ставит под 

угрозу здоровье людей, а также может повлечь причинение значительного ущерба 

имуществу граждан, юридических лиц, имуществу объектов социальной сферы, 

муниципальному имуществу. 

ул. Советская, от ТК-8А до 

ЦТП5

ул. Советская, от ТК-8А до 

ЦТП5

ТК-9.9.4 до ТК-9.9.5 ТК-9.9.4 до ТК-9.9.5 

от ТК-20/4 до ТК-10/9  от ТК-20/4 до ТК-10/9  

от УМ-5 до УМ-6 от УМ-5 до УМ-6

ул. Комсомольская, от ТК-

18 до ТК-18А 

Итого 3 074,2

от ТК-6.1 по ул. Советская  

до ТК-А6.1 

от ТК-6.1 по ул. Советская  

до ТК-А6.1

Ø 500 195,0пр-т 50 летия Победы, от 

ТКМ-1 до ТК-6/9

пр-т 50 летия Победы, от 

ТКМ-1 до ТК-6/9
Ø 500

Ø 250 Ø 250 110,0

Ø 100 Ø 100 60,0

Ø 500 Ø 500 258,0

Ø 700 Ø 700 162,0

ул. Комсомольская, от ТК-

18 до ТК-18А Ø 400 Ø 400 96,0

Ø 350Ø 350 175,0



27 

Необходимость проведения вышеуказанных работ подтверждается схемой 
теплоснабжения ГП г. Тутаева. 

 
Обосновывающие материалы. 
 
1. В подтверждение организацией представлены журналы учета дефектов на 

тепловых сетях и котлах Районной котельной (физический износ свыше 65%) в г.п. Тутаев 
Тутаевского МР Ярославской области.  

2.  ООО ПКБ «Системы энергетики» проведено обследование тепловых сетей в  
г.п. Тутаев и рекомендован перечень участков тепловой сети с указанием перспективного 
диаметра с целью увеличения пропускной способности сети.  

3.  Гидравлические расчеты, приведенные в Схеме теплоснабжения ГП города 
Тутаева на период 2013 г. по 2028 г., утвержденной Постановлением Администрации 
городского поселения Тутаев от 24.12.2013 г. № 558,  указывают на фактический объем 
пропускной способности,  учитывая фактический объем трубопроводов и необходимый 
расход теплоносителя,  исходя из тепловой часовой нагрузки объектов. 

4. Акт проверки Ростехнадзора  от 05.06.2018 г. 
  

Мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности  
        

Программой не предусмотрены. Однако предусмотрен экономический эффект 

экономии затрат  энергоресурсов  на технологические цели (топлива, электроэнергии, воды) 

как результат реализации мероприятий строительства тепловых сетей Программы (см. 

выше таблицу 4).  

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО 

«Тутаевская ПГУ» на период 2017-2021 годы  представлена  в Приложении. 

 

Размер расходов на реализацию мероприятий по строительству тепловых сетей и 

реконструкции Районной котельной 

Сумма расходов на реализацию мероприятий данной инвестиционной программы 

«Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения АО «Тутаевская ПГУ» на период 

2017-2020 годы» принят по сметам, составленным в территориальных единичных расценках с 

учетом укрупненных сметных нормативов, утвержденных на государственном федеральном 

уровне (см.  выше форму 2-ИП ТС). 
 

 

Наличие мероприятий в схеме теплоснабжения 
 

Мероприятия по перекладке вышеуказанных участков сетей, замене котла 

предусмотрены в Схеме теплоснабжения ГП Города Тутаева на период с 2013 года до 2028, 

утвержденной Постановлением Администрации городского поселения Тутаев № 668 от 

24.12.2013 г. и внесением изменений в схему теплоснабжения ГП. 

 

Обоснование стоимости затрат 

 

Оценка затрат организацией была подтверждена локально-сметными расчетами в 

территориальных единичных расценках (на 100 м каждого диаметра трубопровода), которые 

не превышают федеральные единичные расценки и государственные укрупнённые 

нормативы цен строительства, утверждённых приказом Минстроя РФ от 28.08.2014г. 

№506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению 

при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство 

которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных 
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сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры»  и согласно НЦС 81-02-13-2017. 

Для трубопроводов условным диаметром 630 мм и 700 мм данные нормативы не 

предусмотрены, в связи с чем нами представлены сметные расчеты с применением 

федеральных единичных расценок. Расчеты прилагаются. 

В течение срока реализации инвестиционной программы расходы на реализацию 

мероприятий учтены в прогнозных ценах соответствующего года. Прогнозные индексы цен 

приняты по Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 

год и плановый период 2020-2024 годы. (таблица 9). 
Таблица 9. Прогнозные индексы цен. 

 

Наименование показателей 
Ед. 

изм. 
2016          2017 2018 2019 

Рост тарифа на газ % 100,0% 103,9% 103,4% 101,4% 

 

( 
Рост тарифа  на водоснабжение 

и водоотведение  
% 106,8% 107,3% 104,8% 104,3% 

Рост тарифа на электроэнергию  % 107,7% 110,5% 104,0% 111,0% 

ИПЦ  в среднем за год, % % 105,4% 104,0% 

% 
104,0% 104,3% 

 

Реализация данных мероприятий запланирована на 2017-2020 годы  в соответствии с 

графиком 1, приведенном ниже. 

 

График реализации мероприятий инвестиционной программы на период 2017-2020 годы 

 

 
 
* СМР включают земляные работы, укладку трубопроводов, благоустройство 

 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1.

1 очередь 19 957,5

1.1. ПИР 638,6

1.2. СМР 19 318,9
Ввод в 

эксплуатац

ию
2. 2 очередь 19 615,5

2.1. ПИР 627,7

2.2. СМР 18 987,8
Ввод в 

эксплуатац

ию
3 очередь 26 569,7

2.3. ПИР 850,2

2.4. СМР 25 719,5
Ввод в 

эксплуатацию

4 очередь 18 976,1

2.5. ПИР 607,2

2.6. СМР 18 368,9
Ввод в 

эксплуатацию

2.

2.1. ПИР 6 712,5

2.2. СМР 49 013,5

2.3. Прочие
4 426,9

Ввод в 

эксплуата

цию

3.

3.1. ПИР 1 491,7

3.2. СМР 19 378,6

3.3.
Прочее 2 153,2

Ввод в 

эксплуатацию

Реконструкция резервного 

топливного хозяйства котельной 

с переходом  с мазута на 

дизельное топливо

2019

Установка водогрейного котла 

КВГМ 52 -150 взамен 

существующего КВГМ-100 ГМ на 

районную котельную

№№
Наименование 

работ

Стоимость работ, 

тыс.руб., без НДС

2017 2018 20212020

Строительство тепловых сетей в  

г. Тутаев Ярославской области
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5. Оценка доступности  
 

Оценка доступности проводится, в связи с корректировкой сроков инвестиционной 

программы на 2020 год, В действующем тарифе с 01.07.2019 г. на тепловую энергию для АО 

«Тутаевская ПГУ» (Приказ ДЖКХЭ и РТ ЯО № 316-ви от 19.12.2018 г.) утверждена и признана 

доступной  инвестиционная составляющая  в размере 58 469,7 тыс. руб. без НДС, в том числе 

амортизационные отчисления  - 2 113,06 тыс. руб., прибыль, направленная на инвестиции – 

56356,7 тыс. руб. без НДС. 

Таблица 10. Оценка доступности. Прогноз тарифа в сфере теплоснабжения. 

Наименование показателей Ед. изм. 

Утвержденные 

значения с 

01.07.2019 

Плановые 

значения 2020 

Необходимая валовая выручка (НВВ) для выполнения 

производственной программы тыс. руб. 393 758,7 402 119,0 

Потери тепловой энергии в теплосетях Гкал 50 139,08 46 244,98 

тоже к полезному отпуску % 21,83% 20,13% 

Полезный отпуск тепловой 

Гкал 229 716,78 229 717 энергии 

Стоимость потерь в тепловых сетях тыс. руб. 98 244 90 461 

Затраты на топливо (газ) тыс. руб. 192 679 194 831 

Затраты на электроэнергию тыс. руб. 47 885 46 684 

Затраты на холодную воду и стоки тыс. руб. 7 835 4 035 

Затраты на теплоноситель тыс. руб. 7 528 4 081 

Амортизация  тыс. руб. 6 151 7 034 

Прочие тыс. руб. 45 576 56 443 

Доля потерь тепловой энергии тарифе % 24,95% 22,50% 

Доля суммарных затрат основных энергоресурсов на 

производство тепловой энергии в НВВ % 65,00% 62,08% 

Результаты деятельности до перехода к 

регулированию на основе долгосрочных параметров 

регулирования тыс. руб. -12 139 -1 451 

Прибыль, направленная на инвестиции - всего, тыс. руб. 56 356,69 47 236,86 

в т .чх - прибыль, направленная на реализацию 

мероприятий строительства тепловых сетей тыс. руб. 24 961,26 14 660,50 

- прибыль, направленная на реконструкцию Районной 

котельной в г. Тутаев тыс. руб. 31 900,00 32 576,36 

ИТОГО НВВ с учетом инвестиционной 

составляющей тыс. руб. 450 115,39 449 355,88 

Утвержденный тариф на реализацию тепловой энергии 

руб./Гкал 

(без НДС) 1 959,43 1 956,13 

Прогнозный тариф с учетом инвестиционной 

составляющей 

руб./Гкал 

(без НД 1 959,43 1 956,13 

Доля инвестиционной составляющей в 1 Гкал 

тепловой энергии руб./Гкал 245,33 205,63 

Доля инвестиционной составляющей в тарифе % 12,52% 10,51% 

Рост тарифа % 109,68% 99,83% 
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* Тариф на 2019  год на тепловую энергию для районной котельной АО "Тутаевская ПГУ" с 

01.01.2019  - 1786,50 руб./Гкал, с 01.07.2019 г. – 1959,43 руб./Гкал без НДС. Рост к тарифу 

предыдущего периода регулирования составляет 9,68%. 

 

6. Планируемые отпускные цены на тепловую энергию. 

 По данному проекту географические границы снабжения тепловой энергией 

(отопление и ГВС) расположены в границах г. Тутаев  Ярославской области.  

Потребители приобретают тепловую энергию (мощность) у теплоснабжающих  

организаций по договорам теплоснабжения, которые являются публичными. 

Тарифы на тепловую энергию в настоящее время являются регулируемыми и для целей 

планирования считаются регулируемыми на протяжении всей жизни проекта. Тарифы на 

тепловую энергию утверждаются Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и регулирования тарифов (ДЖКХЭ и РТ) Ярославской области.  

 

Таблица 11. Тариф на производство и отпуск тепловой энергии районной 

котельной в г. Тутаев,  руб./Гкал   (без НДС).    

 

Год 01.07.2017 01.07.2018 01.07.2019 

Тариф на тепловую энергию с учетом 

инвестиционной составляющей, руб./Гкал без НДС 

1 654,41 1786,50 1959,43 

Рост тарифа на тепловую энергию, с учетом 

инвестиционной составляющей,% 100,00 107,98 109,68 

 

7. Расчет финансовой эффективности программы 

 

     В качестве основных показателей финансовой эффективности используются чистый 

дисконтированный доход, дисконтированный срок окупаемости программы, норма 

прибыльности и показатель внутренней нормы доходности. 

7.1.    Расчет    чистого    дисконтированного    дохода    и    дисконтированного    срока 

окупаемости программы 

По методике, изложенной в "Положении об оценке эффективности инвестиционных 

проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных 

ресурсов бюджета развития РФ" (утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1470 

от 22.11.97 г.), ставка дисконтирования инвестиционного проекта рассчитана следующим 

образом: 

Коэффициент дисконтирования без учета риска проекта: 

    (1 + di ) = (1+ r )/(1+ i) ; 

di  - коэффициент дисконтирования; 

r   –  номинальная годовая процентная ставка. Ключевая ставка Банка России на дату 30 

26 июля 2019 года установлена в размере – 7,25%   (Информационное письмо Банка России 

от 26.07.2019 г.  "О размере ключевой ставки Банка России"),  т.е. r  = 0,0725.   

i   –  прогнозный индекс-дефлятор на 2019 г. составит 104%. Согласно сценарным 

условиям  социально-экономического развития России на 2019  год и плановый период 

2020-2024 годы, утвержденного Министерством экономики и развития РФ  

    Подставляем эти значения в формулу: 

di   =  (1+ 0,0725)/(1+0,04) – 1 = 0,031 

    Таким образом, в 2019 году коэффициент дисконтирования на каждый рубль  

составит 3,1%. 
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Далее поправка на риск проекта принимается согласно Постановлению 

Правительства РФ №1470 от 22.11.1997 г.  Ставка дисконтирования (Di) с учетом риска 

проекта рассчитывается по данным таблицы 12: 

Таблица 12. 

Величина риска Р, процент 

Низкий 3 – 5 

Средний 6 – 10 

Высокий 11 – 14 

Очень высокий 17 - 20 

   Ставка дисконтирования с учетом риска проекта определяется по формуле: 

                Di = di  +  P/100  

         Выбираем весовой коэффициента Р=8%, соответствующий среднему риску 

реализации проекта. Тогда  ставка дисконтирования с учетом поправки на риск проекта в 

размере:  

Di = 11,1% 

 

7.2. Основные показатели инвестиционной привлекательности программы 

 

Показатели экономической эффективности инвестиционной программы 

«Строительство и реконструкция  объектов теплоснабжения АО «Тутаевская ПГУ» на 

период 2017-2020 годы» приведены ниже в таблицах 13,14.  

 

Таблица 13.  

 

Ключевые прогнозные финансовые показатели строительства тепловых сетей от 

Районной котельной в г. Тутаев 

 

Показатели 2017-2020 

Суммарный экономический эффект реализации 

Программы 
10 109,8 

Экономический эффект снижения потерь  тепловой 

энергии в сетях, тыс. руб. 
6 571,6 

Экономический эффект за счет экономии энергоресурсов 

(топлива, электроэнергии, холодной воды), тыс. руб.  
3 538,2 

Ставка дисконтирования 
11,1% 

Чистая приведенная стоимость денежного потока 

всего проекта (NPV), тыс. руб. 
1 890,9 

Внутренняя норма доходности проекта (IRR), % в 

год 
11,6% 

Срок окупаемости (лет) 
7 лет 6 мес. 

Дисконтированный срок окупаемости (лет) 11 лет 8 мес. 
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* Ввод в эксплуатации котла районной котельной после реконструкции планируется в 2 

квартале 2021 года, поэтому расчет окупаемости оценочный и составляет 10  лет 4 мес. 

** Мероприятие по реконструкции резервного топливного хозяйства  дает косвенную 

надежность. 
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Таблица 14.  Расчет сроков окупаемости по основным показателям эффективности мероприятий инвестиционной программы 

"Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения АО "Тутаевская ПГУ" на период 2017-2020 гг.,  тыс. руб. (без НДС) 

 
Чистая приведенная стоимость денежного потока 

  всего проекта (NPV), тыс. руб.     ………………….    1890,9                 Внутренняя норма доходности проекта (IRR), % в год    ……. 11,6% 

Простой срок окупаемости проекта (РР), лет  … .. 7 лет 6 мес.     Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет  ……11 лет 8 мес. 

№

№
Наименование показателей 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Притоки

Амортизация 4 739,8 4 739,8 2 113,1 4 315,6 5 092,4 5 092,4 5 092,4 5 092,4 5 092,4 5 092,4 5 092,4 4 402,7

2
Экономия потерь тепловой энергии на 

тепловых сетях

тыс. руб.

0,0 0,0 4 693,0 6 050,6 6 292,6 6 648,2 6 914,1 7 190,7 7 478,3 7 777,5 8 088,6 8 412,1

Рост цен на тепловую энергию %
104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0%

3 Экономия топлива (мазут, газ) тыс. руб.
0,0 0,0 2 237,1 3 227,5 3 497,2 3 637,0 3 749,8 3 866,0 3 985,9 4 109,4 4 236,8 4 368,2

Рост цен на топливо %
103,9% 103,4% 103,1% 103,1% 103,1% 103,1% 103,1% 103,1% 103,1% 103,1% 103,1% 103,1%

4 Экономия электроэнергии тыс. руб.
0,0 0,0 372,7 492,3 544,9 578,2 618,1 660,7 706,3 755,1 807,2 862,9

Рост цен на э/э %
106,5% 104,0% 106,9% 106,9% 106,9% 106,9% 106,9% 106,9% 106,9% 106,9% 106,9% 106,9%

5
Экономия холодной воды и стоков на 

технолог. цели, тыс.руб.

тыс.руб.

0,0 0,0 71,2 111,0 1 441,4 1 499,1 1 565,0 1 633,9 1 705,8 1 780,8 1 859,2 1 941,0

Экономия затрат на ремонты ТС тыс.руб.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Экономия энергоресурсов  - всего
тыс.руб.

0,0 0,0 7 374,1 9 881,4 11 776,1 12 362,5 12 847,1 13 351,4 13 876,3 14 422,8 14 991,8 15 584,2

Общий приток денежных средств
тыс.руб.

4 739,8 4 739,8 9 487,1 14 197,0 16 868,5 17 454,9 17 939,5 18 443,8 18 968,7 19 515,2 20 084,2 19 986,8

Оттоки

7
Объем инвестиций (на приобретение 

ОС)
тыс.руб. 85 118,8

8
Платежи в бюджет (налоги и 

отчисления) - всего, в т.ч.:
тыс.руб. 0,0 1 768,3 1 721,9 1 626,9 1 514,9 1 402,8 1 290,8 1 178,8 1 066,7 954,7 842,7 745,8

Налог на имущество тыс.руб. 0,0 1 768,3 1 721,9 1 626,9 1 514,9 1 402,8 1 290,8 1 178,8 1 066,7 954,7 842,7 745,8

9 Общий отток денежных средств тыс.руб. -85 118,8 -1 768,3 -1 721,9 -1 626,9 -1 514,9 -1 402,8 -1 290,8 -1 178,8 -1 066,7 -954,7 -842,7 -745,8

7

Чистый денежный поток (величина 

эффекта) тыс.руб.

-80 379,0 2 971,5 7 765,3 12 570,1 15 353,6 16 052,1 16 648,7 17 265,0 17 902,0 18 560,5 19 241,5 19 241,0

8

Чистый денежный поток нарастающим 

итогом (кумулятивный поток)

-80 379,0 -77 407,5 -69 642,2 -57 072,1 -41 718,5 -25 666,4 -9 017,7 8 247,3 26 149,3 44 709,9 63 951,4 83 192,4

9
Cтавка дисконтирования, %

11,1% 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

10

Чистый дисконтированный денежный 

поток

ЧДД/(1+Di)

^n -72 348,3 2 407,4 5 662,6 8 250,6 9 070,7 8 535,9 7 968,6 7 438,0 6 941,8 6 478,1 6 044,8 5 440,8

11

Чистый дисконтированный денежный 

поток нарастающим итогом тыс.руб. -72 348,3 -69 940,9 -64 278,3 -56 027,8 -46 957,1 -38 421,2 -30 452,6 -23 014,7 -16 072,8 -9 594,7 -3 549,9 1 890,9

12 Дисконтированный поток инвестиций 

О ттоки/(1+

Di)^n 76 614,6 68 960,0 62 070,2 55 868,8 50 286,9 45 262,8 40 740,6 36 670,2 33 006,5 29 708,8 26 740,6 24 068,9

13

Кумулятивный поток 

инвестиций 76 614,6 145 574,6 207 644,9 263 513,7 313 800,6 359 063,4 399 804,0 436 474,2 469 480,6 499 189,4 525 930,0 549 998,9

1
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8. Оценка рисков реализации Программы 

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков. 

Обстоятельства, способствующие возникновению рисков: 

1. Превышение фактической стоимости мероприятий Программы над 

плановой. 

Причины: 

 изменения в законодательстве Российской Федерации; 

 фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при 

планировании инвестиционной программы; 

 иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы. 

2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Программы. 

   Причины: 

 временные разрывы между периодом поступления денежных средств от 

реализации услуг со сроками финансирования строительства тепловых сетей, 

превышающими запланированные; 

 неточность прогнозирования стоимости работ для реализации инвестиционной 

программы;  

 несвоевременность реализации мероприятий по строительству тепловых сетей по 

причине нарушения графика  выполнения работ подрядными организациями, что 

приведет к значительному удорожанию стоимости строительства. 

 

             Из вышеперечисленных  факторов  риска  наиболее  реальным  представляется 

недостаточное   финансовое   обеспечение.   Именно  недостаточное   или  несвоевременное 

финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.  

           Возмещение расходов на реализацию инвестиционной программы возможно лишь 

за счет доходов Предприятия от операционной  деятельности 

 

9. Мониторинг реализации Программы 
 

Основной целью мониторинга является обеспечение реализации и постоянное 

поддержание актуальности инвестиционной программы.  

Контроль и оценка результатов реализации инвестиционной программы необходимы 

для того, чтобы не только оценить успехи, но и ускорить необходимые решения в рамках 

программы, а также вносить коррективы, если запланированные действия не дают 

ожидаемых результатов. В ходе мониторинга решаются следующие задачи: 

-стимулирование реализации Программы в целом и отдельных мер, в частности; 

- оценивается степень достижения главной цели и целей Программы, дается 

информация для принятия решений о распределении ресурсов на достижение целей или о 

корректировке целей. 

 Контроль за исполнением инвестиционной программы осуществляет  руководство АО 

«Тутаевская ПГУ». 
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10. Ожидаемые конечные результаты 
 

 За период реализации инвестиционной Программы  планируется достижение следующих 

показателей: 

- потери тепловой энергии в сетях за счет проведения мероприятий Программы снизятся 

на 3576,2  Гкал по отношению к базовому 2017 году; 

- износ тепловых сетей от Районной котельной (г. Тутаев) снизится на 3,71%; 

- повышение показателя надежности тепловых сетей АО «Тутаевская ПГУ» составит  

5,75% по отношению к базовому 2017 г. 

- суммарный экономический эффект реализации инвестиционной программы составит        

10109,8 тыс. рублей без НДС (в индексированных  ценах);  

-  экономия энергоресурсов в условных единицах, всего   – 1205,3 т. у. т. 

 

Таблица 15. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной 

программы  (тыс. руб., без НДС) 

 

 
 Сбережения энергоресурсов в 2017 году не было. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателей

Единица 

измерений
2017* 2018 2019 2020

ИТОГО 

2017-2020

1 2 3 4 5 6 7

тыс. руб. 0 4 693,0 1 396,2 482,4 6 571,6

т. у. т. 0 375,7 101,9 33,9 511,4

Гкал 0 2 626,93 712,55 236,71 3 576,2

м3 0 47 880,4 12 987,4 4 314,5 65 182,3

тыс. руб. 0 2 237,1 495,2 169,6 2 901,9

т. у. т. 0 529,0 113,6 37,7 680,3

тыс. м3 0 468,7 100,6 33,4 602,8

тыс. руб. 0 372,7 108,1 37,3 518,1

т. у. т. 0 10,0 2,7 0,9 13,6

тыс. кВт*ч 0 81,5 22,1 7,3 110,9

тыс. руб. 0 71,2 34,9 12,1 118,3

 м3 0 2 982,8 809,1 268,8 4 060,6

тыс. руб.
0 7 374,1 2 034,3 701,5 10 109,8

т. у. т.
0 914,7 218,19 72,48 1 205,3

1.  Экономический эффект строительства тепловых сетей в г. Тутаев

 Экономия  энергетических 

ресурсов - всего (тепловой 

энергии, топлива, 

электроэнергии)

Экономия тепловой энергии

 Экономия  топлива (газа)

Экономия электроэнергии 

Экономия холодной воды  

2.  Экономический эффект реализации мероприятий инвестиционной программы - всего
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   ПРИЛОЖЕНИЕ  1. 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный  директор АО ТПГУ 
И.А. Воеводин 

 
 

 
 

 

"     "                        2017 г. 
 

                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На строительство участков тепловых сетей взамен существующих по объекту: 

Система теплоснабжения  

от «Районной» котельной в г.п. Тутаев, 

Тутаевского района, Ярославской области. 
 

Общие данные: 

Наименование объекта: 
Строительство участков тепловых сетей 

взамен существующих в системе теплоснабжения 
от «Районной» котельной в г.п. Тутаев 

Заказчик:  АО «ТПГУ»  

Адрес «Заказчика» 150040, г. Ярославль, ул. Победы, д. 28а 

Место проведения работ:  
г.п. Тутаев,  Тутаевский район, Ярославской 

области 

Основание для строительства: 
Реализация  мероприятий инвестиционной 

программы АО «ТПГУ»                     

Исполнитель: 
Определяется по результатам конкурсных 

процедур 

Допуск СРО на строительство наружных тепловых 
сетей: 

Обязательно 

Срок строительства: 
В течении  12  месяцев с момента заключения  
договора 

Вид строительства Капитальное (инженерные сети) 

Стадийность выполнения работ Одностадийное 

Применение типового проекта Индивидуальные  проекты 

Источник финансирования: 
Средства, учтенные в тарифе на реализацию 

инвестиционной программы 

Цель  

Строительство участков тепловой сети 
взамен существующих в системе теплоснабжения 
г.п. Тутаев в соответствии с приложением № 1 к 
техническому заданию  

Требования к проектным решениям и исходные данные: 

Источник теплоснабжения: Котельная  «Районная» (АО ТПГУ) 

Вид теплоносителя: Горячая вода 

Схемы теплоснабжения: 

открытая, с разбором теплоносителя на нужды 
ГВС; 

общая протяженность тепловых сетей – 40,291 
км (в 2-х трубном исполнении); ЦТП- 6 шт., ПНС-1 
шт.  

Нагрузка 

Существующая присоединенная нагрузка к 
Котельной «Районная»: 

отопление  80,993 Гкал/час,  
вентиляция 0,346 Гкал/час;  
горячее водоснабжение (максимальная) 8,705 

Гкал/час; 
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потери тепловой энергии через изоляцию – 5,24 
Гкал/час 

Температурный графики: 
-отопления 
- ГВС 
- вентиляции 

 
95/70 

0
С 

65 
0
С 

65 
0
С 

Режим работы 
Отопление, вентиляция -221 день; 
ГВС-351 день. 

Существующая схема т/сетей: 2-х трубная 

Дополнительное требование: 

1. При строительстве использовать наработки 
и проектно-сметную документацию  
выполненные в рамках проектирования и 
проведения комплекса работ по наладке 
гидравлического режима системы 
теплоснабжения от «Районной» котельной 

Основные требования к  техническим решениям: 

Основные требования к  техническим решениям. 

1. Технические решения должны быть 
разработаны на основании предварительного 
обследования существующего состояния 
системы теплоснабжения г. Тутаев, систем 
теплопотребления, сбора фактических данных о 
работе системы и гидравлических расчетов 
выполненных по результатам обследования с 
учетом геодезии. 
2.  Технические решения должны быть 
разработаны в соответствии с действующими 
нормами проектирования Российской Федерации. 

3. Применение высококачественных 
материалов и оборудования, современных 
мировых технологий, соответствующих 
документам в области стандартизации, 
пожарным нормам и разрешенные к применению 
Минздравом Российской Федерации. 

4. Соответствие требованиям нормативно-
правовых актов Российской Федерации. 

5. Предусмотреть при производстве работ  
применение передовых строительных технологий, 
внедрение инновационных технических решений. 

6. Протяженность, диаметр, способ прокладки, 
количество, тип, место расположение 
компенсаторов, наличие тепловых камер уточнить 
в ходе предварительного обследования.  

8. Предусмотреть исходя из результатов 
предварительного обследования и гидравлического 
расчета: 

- наладку гидравлических режимов систем 
теплопотребления; 

- строительство тепловых камер в случае 
необходимости. 

Выделение этапов строительства 
1. Обследование. 

2. Строительно-монтажные работы.  

Состав демонстрационных материалов Не требуется. 

Материалы, представляемые заказчиком 
Схема прохождения существующих сетей 

теплоснабжения. 

Особые условия 

1. При необходимости переноса сетей 
инженерно-технического обеспечения и других 
коммуникаций, получить разрешения в 
эксплуатационных службах или организациях, 
градостроительную справку за свой счет. 
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2. Получить необходимые разрешения (в т.ч. 
на применение технических устройств и т.д.), 
декларации и провести экспертизы (в т.ч. по 
промышленной безопасности и т.д.), 
предусмотренные законодательством РФ (при 
необходимости). 

3.Строительство  участков  тепловой сети 
согласовать:   

- с заказчиком и собственником;                 
- с землепользователями; 
- со всеми  заинтересованными организациями 

и надзорными органами. 

Основные требования к проектно-сметной документации: 

Категория потребителя теплоты: согласно СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" 

Надёжность теплоснабжения: согласно СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" 

Требования о порядке проведения согласований: Согласование проводит исполнитель 

Проект организации строительства: Требуется 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   2. 
 

 

Характеристика Районной котельной (г. Тутаев)  

 

Номер котла тип котла 
мощность 

котла,Гкал/ч 

мощность 

котла, 

МВт 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Дата 

режимной 

наладки 

топливо 
место 

установки 
Протяженность 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

Присоединенная 

мощность,Гкал/ч 

 ДЕ 25/14ГМ  № 

1 паровой 
16 17,44 1990 10.06.2014 

газ/мазут 

Районная 

котельная 

протяженность т/с 

в 2-х трубном 

исчислении:40,291 

км 

232 103,6 
ДЕ 25/14ГМ  № 

2 паровой 
16 17,44 1990 10.06.2014 

газ/мазут 

КВГМ-100 №3  водогрейный 100 116,28 1991 20.10.2014 газ/мазут 

КВГМ-100 №4 водогрейный 100 116,28 1992 20.10.2014 газ/мазут 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   3. 
 

Технические характеристики   нового котла КВ-ГМ-50-150 (КВ-ГМ-58,2-150) 

№п/п Наименование показателя Значение 

1 Тип котла Водогрейный 

2 Вид расчетного топлива Газ, жидкое топливо 

3 Теплопроизводительность, ГКал/ч 50 

4 Теплопроизводительность, МВт 58,2 

5 
Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа 

(кгс/см2) 
2,5 (25) 

6 Температурный график воды, °С 70-150 

7 Расчетный КПД, % 93,8 

8 Расчетный КПД(2), % 91,9 

9 Расход расчетного топлива , кг/ч: 6260 

10 Расход расчетного топлива(2), кг/ч: 5750 

12 Габариты компоновки, LxBxH, мм 5900х5700х13400 

13 Вид поставки Россыпью 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4. 

Расчет экономической эффективности замены котла на Районной котельной г. Тутаев в сопоставимых ценах 2019 г.  

Составляющая сбережений 

по энергоресурсам 

Годовой расход энергоресурсов до реализации 

мероприятий ИП 

Годовой расход энергоресурсов после 

реализации мероприятий ИП 
  ЭКОНОМИЯ  

Удельный 

расход 

условного 

топлива 

(газ), кг 

у.т./Гкал 

Количество 

топлива 

(газа), 

тыс.м3 

Закупоч

ная цена 

топлива, 

руб./тыс.

м3 без 

НДС 

Расходы 

на 

покупку 

топлива 

(газа), 

тыс. руб. 

без НДС 

Удельный 

расход 

условного 

топлива 

(газ), кг 

у.т./Гкал 

Расход 

топлива, 

тыс.м3 

Закупочна

я цена 

топлива, 

руб./тыс.м

3 без НДС 

Расходы 

на 

покупку 

топлива 

(газа), 

тыс. руб. 

без НДС 

Удельны

й расход 

условног

о топлива 

(газ), кг 

у.т./Гкал 

Количество 

натурального 

топлива (газа), 

тыс. м3 

Экономия 

топлива, 

тыс. руб. 

без НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 

Топливо (природный газ) на 

выработку тепловой энергии 159,8 40 304,49 4910,66   155,1 39 123,96 4910,66         

Расходы на покупку топлива 

на технологические цели 

котельной       197921,65       192124,47       

ЭКОНОМИЯ*                 4,68 1 180,53 5797,18 

Экономический эффект 

реализации мероприятий 

Программы                     5797,18 

*Ввод в эксплуатацию нового котла планируется в конце апреле 2021 г.,  экономия расхода топлива на технологические цели  с начала отопительного 

сезона составит  87,03  тыс.м3 газа  (в стоимостном выражении  в ценах 2021 года -  453,4  тыс. руб. без НДС).  
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Расчет экономической эффективности, отражающий экономию отдельных 

видов энергоресурсов проведения  мероприятий инвестиционной Программы  

Наименование 

показателей 
Ед. изм. 

2017 

(план) 
2018 (план) 2019 (план) 

2020 

(план) 

1. Расчет экономии тепловой энергии 

Протяженность участков 

замены тепловых сетей  
м 1 542,27 582,16 576,25 373,48 

Доля участков замены в 

общей протяженности 

тепловой сети от 

районной котельной в г. 

Тутаев 

% 3,8% 1,44% 1,40% 0,91% 

тоже нарастающим 

итогом 
% 3,8% 5,27% 6,67% 7,58% 

Произведено тепловой 

энергии   
Гкал 289 020,5 286 393,59 285 681,05 285 444,33 

Расходы тепловой энергии 

на собственные нужды 

котельной 

Гкал 6 206,4 6 206,4 6 206,35 6 206,35 

Отпуск в сеть Гкал 282 814,2 280 187,2 279 474,7 279 238,0 

Потери тепловой энергии в 

теплосетях   перекладки ТС 
Гкал 49 821,2 47 194,2 46 481,7 46 245,0 

       тоже к полезному 

отпуску  
% 21,4% 20,3% 19,9% 19,8% 

Износ* объектов системы 

теплоснабжения  
% 75,4% 70,13% 68,70% 68,12% 

Полезный отпуск тепловой 

энергии  
Гкал 232 993,0 232 993,0 232 993,01 232 993,01 

            в том числе: 

отопление 
Гкал 193 032,7 193 032,7 193 032,70 193 032,70 

                                    ГВС Гкал 42 060,6 42 060,6 42 060,64 42 060,64 

Экономия тепловой 

энергии за счет снижения 

потерь в тепловых сетях 

Гкал   2 626,93 712,55 236,71 

        тоже в условных 

единицах 
т.у.т.   375,7 101,9 33,9 

       тоже в горячей воде м3   47 880,4 12 987,4 4 314,5 

Тариф  на тепловую 

энергию  
руб./Гкал 1 643,67 1 786,50 1 959,43 2 037,81 

Экономия тепловой энергии 

за счет снижения потерь в 

тепловых сетях 

тыс. руб.   4 693,0 1 396,2 482,4 
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3. Расчет экономии электроэнергии на технологические цели 

Затраты  электроэнергии на 

технологические цели 
тыс. руб. 37 998,13 40 629,58 43 324,96 45 020,63 

Удельный расход 

электроэнергии (норматив) 
кВт*ч/Гкал 31,02 31,02 31,02 31,02 

Расход электроэнергии на 

тхнологические цели - 

всего 

тыс. кВт*ч 8 965,4 8 883,9 8 861,8 8 854,5 

Цена электроэнергии руб./кВт*ч 4,2383 4,5734 4,8889 5,0845 

Экономия  электроэнергии 

на технологические цели 
тыс. руб.   372,67 108,06 37,33 

          тоже в условных 

единицах 
т.у.т.   10,0 2,7 0,9 

          тоже в натуральных 

единицах 
тыс. кВт*ч   81,49 22,10 7,34 

4. Расчет  экономии холодной воды на технологические цели 

Расход на холодную воду 

на технологические цели  
тыс. руб. 3 826,2 3 955,5 6 717,9 7 034,5 

Удельный расход холодной 

воды и стоков (норматив) 
м3/Гкал 0,603 0,603 0,603 0,603 

Расход холодной воды на 

технологические цели 

(факт) 

 м3 174 312,6 172 728,3 172 298,6 172 155,8 

Цена 1 м3 воды  руб./м3 21,95 22,90 38,99 40,86 

Экономия  холодной воды 

на технологические цели 
тыс. руб.   36,28 16,76 5,83 

      тоже в натуральных 

единицах 
 м3   1 584,34 429,75 142,77 

5. Расчет  экономии затрат на теплоноситель  

Расход на теплоноситель   

на технологические цели  
тыс. руб. 3 600,2 3 809,9 7 267,8 7 610,4 

Удельный расход воды и 

стоков (норматив) 
м3/Гкал 0,532 0,532 0,532 0,532 

Расход воды на выработку 

тепловой энергии 
 м3 153 856,3 152 457,8 152 078,5 151 952,5 

Цена 1 м3 

воды(теплоноситель) 
руб./м3 23,40 24,99 47,79 50,08 

Экономия затрат на 

теплоноситель 

тыс.руб.   34,95 18,13 6,31 

м3   1 398,41 379,31 126,01 

Экономия 

энергетических ресурсов 

(после реализации 

Программы) - всего    

тыс. руб.   7 374,1 2 034,3 701,5 

   тоже в условных 

единицах 
т. у. т.   914,68 218,19 72,48 

Экономия тепловой тыс. руб.   375,7 101,9 33,9 
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энергии т. у. т.   375,65 101,89 33,85 

Гкал   2 626,93 712,55 236,71 

м3   47 880,41 12 987,39 4 314,51 

 Экономия  топлива (газа) 

тыс. руб.   2 237,14 495,18 169,60 

т. у. т.   529,00 113,57 37,73 

тыс. м3   468,74 100,63 33,43 

Экономия электроэнергии  

тыс. руб.   372,7 108,1 37,3 

т. у. т.   10,0 2,7 0,9 

кВт*ч   81,5 22,1 7,3 

Экономия холодной воды и 

стоков 

тыс. руб.   71,23 34,88 12,14 

 м3   2 982,76 809,06 268,78 

 


















































































































































































































































































































































